ID :	Task Name :	2025-10				2025-11				2025-12													
		06	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21										
3	C. Etude détaillé des fonctions																						
4	D. Réalisation des fonctions																						
5	E. Projets d'interface																						
6	B.Etude préalable																						
7	A. Mise en place de l'équipe de projet																						
8	F. Réalisation de l'interface																						
9	G. Mise en liaison de l'interface et des fonctions																						
10	L. Etude détaillé de l'interface																						
11	J. Validation de l'étude détaillé																						
12	H. Mise en oeuvre de l'application																						
13	I. Tests de mise en oeuvre																						
14	K. Recette																						
				Powered	d by: online	gantt.com					Powered by: onlinegantt.com												